
優質化列管案件： 

1.98-1 提升國中技藝教育學程辦理成效計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 99.8%。 

(2) 於 98 年 12 月 2 日、8 日、10 日三天於本校由電機科、汽車科、化工科、

加工科、園藝科辦理完成 9 場國中技藝 9 年級師生 DIY 職業試探研習。 

(3) 預定 98 年 12 月 30 日辦理臺北巿 98 學年度第 2 學期合作式國中技藝教

育學程分發協調作業。 

(4) 98 年 12 月 21 日化工科參加師大主辦「國中技藝教育化工職群主題教學

活動設計」撰寫活動，完成化工職群教材教學活動設計。 

2.98-2 提升參加全國性技能競賽指標計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 95.7%。 

(2) 參加 2010 臺北花卉展「印象花博夢想 2010」造園景觀規劃佈置，學生

並參加當天造園佈景競賽，及市長頒發感謝狀。 

(3) 辦理本校 98 學年度校內技能競賽預定於 99 年 1 月完成，以作為參加第

40 屆全國技能競賽北區初賽培訓工作。 

3.98-3 提高學生技能檢定成績計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 75%。 

(2) 園藝科資本門造園景觀實習場地設施相關設備建構 70 萬元正進行施工，

預定於 98 年 12 月 31 日前完成驗收核銷。 

(3) 本校參加 98 學年度全國技能檢定乙級第 3 梯次學科筆試於 12 月 11 日

放榜，共 5 職類 264 人/次報名，筆試計 245 人/次合格，各科於寒假期間全

力輔導術科同學，以提升乙級合格率，以發展專業證照特色。 

(4) 本校化工科因有化學乙丙級合格檢定場並預定於 99 年 1 月 27 日至 1
月 31 日辦理 98 年度全國第 3 梯次化學乙級檢定。 

4.98-4 發展學生專題製作計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 91.5%。 

(2) 化工科定於 98年 12月 9日邀請國立臺灣科技大學化學工程系陳崇賢教

授辦理師生「專題研究之發展與製作」專題製作與實務分享。 

(3) 園藝科定於 98 年 12 月 9 日由李家發主任辦理師生專題研習「盆器應用

研究專題」講座。 

(4) 本校預定 99 年元月 6 日擬邀請亞東科技大學蒞臨各群科辦理師生「專

題製作成果撰寫及進路輔導」。 

(5) 本校預定於 99 年 2 月擬與策略合作學校中華科技大學蒞校作各群科專

題小論文成長與進路輔導。 

5.98-5 提升學生英文學習成效計畫： 

(1)  本子計畫 98(上)經常門執行率為 100%，目前經費核銷中。 

(2) 假日英檢班已授課完畢。 

6.98-6 強化網路數位教學平臺計畫： 



(1)  本子計畫 98(上)經常門執行率為 100%，本學期預定工作已完成。 

(2)  持續推動題庫建置。 

7.98-7 親子效能工作坊計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 100%，今已執行完畢。 

8.98-8 因應產業發展，促進控制科整併計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 91.8%。 

(2) 98 學年度控制科停召，原機電整合工場氣壓設備遷移並安置至機械科

氣壓實驗工場及汽車科電系實驗工場。 

(3) 因應 98 學年度電機科搬遷及增班，其基本電學工場、電子學實習工場

各項設備支援電機科共同使用，配合搬遷工場不足所需。 

(4) 逐步規劃本校校務中期發展計畫中，因應活動中心完成，控制科完成併

科，學校完成各科實習工場及實習設備整合，完成二次搬遷各項整合計畫規

劃。 

9.98-9 強化語言學習輔導與促進國際教育旅行活動計畫： 

(1)  本子計畫 98(上)經常門執行率為 100%，今已執行完畢。 

10.98-10 深耕閱讀實施計畫： 

(1) 本子計畫 98(上)經常門執行率為 94.6%。 

(2) 12/10 辦理 98 學年度第 1 學期教師深耕閱讀研習活動，聘請作家陳幸

蕙女士蒞校演講，參加人數 29 人。 

(3) 12/10~12/24 深耕閱讀獎勵金核發人次計 78 人，金額計 33,800 元。 

(4) 12/10~12/24 辦理 2 場晨間閱讀活動。 

(5) 12/10~12/24 辦理 4 場教師讀書會。 


